

# ARBEITSJOURNAL

Nikolaos, Runa IBZ

## Sonntag, 24. Januar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Informieren / Dokumentation	RR/NP	1	1
Zeitplanung erstellen	RR/NP	0.25	0.25
Arbeitsjournal erstellen	RR/NP	0.25	0.25
Total:			

## **Tages Ablauf**

BD

11:45 – 12:45 Informieren / Dokumentation

12:45 - 13:00 Zeitplanung

13:00 – 13:15 Arbeitsjournal

## Hilfestellungen

Auftrag im OneNote

#### Reflexion

passt alles

#### Nächste Schritte

Planung durchführen

#### Montag, 25. Januar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Datenbankdesign ER	NP	1	1
Websitedesign	NP	0.5	0.75
Datenbankdesign ERM	RR	0.5	0.5
Total:			

## **Tages Ablauf**

NP

10:00 - 11:00 Datenbankdesign V1 und V2

11:00 – 11:45 Websitedesign Skizze fertig.

RR

20:00 – 20:30 Datenbankdesign ERM anfangen

#### Hilfestellungen

#### Reflexion

NP: Ich kann noch meine Skizze verbessern. Ich muss noch aber nachdenken wie. Eine Lösung wäre ein Skizze Programm für Webseiten Installieren

#### Nächste Schritte

NP: Weiter die Planung durchführen

RR: Datenbankdesign fertigstellen, Mockup

## Donnerstag, 28. Januar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	
Datenbankdesign ERM	RR	1	1
Webseitengestaltung (Mockup)	RR	1	0.25
Total:		2	

# **Tages Ablauf**

RR

20:30 – 21:30 Datenbankdesign ERM

21:45 – 22:00 Mockup (bisher nur Navbar)

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Nächste Schritte

RR: Mockup fertigstellen

## Freitag, 29. Januar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Mockup fertigstellen	RR	2	3
Datebankdesign verbessern und fertigstellen	NP	1	1
Mockup fertigstellen	NP	1	0.5
Total:		4	4.5

## **Tages Ablauf**

RR

18:00 – 19:30 Mockup fertigstellen

20:30 - 22:00 Mockup fertigstellen

NP

15:00 – 16:00 Datebankdesign verbessern und fertigstellen

16:00 – 16:30 Mockup fertigstellen

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Nächste Schritte

Entscheiden

## Samstag, 30. Januar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Seitenaufbau planen	RR	0.5	0.5
Seitenaufbau planen	NP	0.75	0.5
Entscheiden	BD	1	1.5
Total:		2.25	2.5

## **Tages Ablauf**

RR

12:00 – 12:30 Seitenaufbau planen

NP

11:00 – 11:30 Seitenaufbau planen

BD

16:00 – 17:30 Entscheiden

## Hilfestellungen

#### Reflexion

## Dienstag, 2. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	
Datenbank Tabellen erstellen	NP	1	1
Model	RR	2	2
Total:		3	3

## **Tages Ablauf**

RR

07:00 – 08:00 Model 12:30 – 13:30 Model

NP

20:00 – 21:00 Datenbank Tabellen erstellen

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Nächste Schritte

NP:

Views programmieren und anfangen mit Webseite zu programmieren

## Mittwoch, 3. Februar 2021

Tätigkeiten	Person		Aufwand effektiv (Std)
Webseite Home, Header und Footer programmieren	NP	1.5	2
Controller	RR	1	2
Total:		2.5	4

## **Tages Ablauf**

NP

12:30 – 15:00 Home, Header und Footer programmieren

RR

15:00 - 17:00 Controller

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Nächste Schritte

Die anderen Views fertig zu programmieren und die Datenbank Views zu programmieren

## Donnerstag, 4. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Datenbank Views programmieren	NP	1.5	1
Informationen eintragen bei der Homepage	NP	1	0.5
Kontakt Seite programmieren	NP	0.5	0.5
Total:		3	2

## **Tages Ablauf**

NP

11:30 – 12:30 Datenbank Views programmieren

12:35 – 13:00 Informationen eintragen bei der Homepage

13:40 – 14:30 Kontakt Seite programmieren

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Nächste Schritte

Kontakt Seite fertig Programmieren. Die andere Webseite Views programmieren. Stored Procedures programmieren in MySQL.

Freitag, 5. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	
Stored Procedures programmieren	NP	2	1.5
Views programmieren	NP	2	1
Total:		4	2.5

# **Tages Ablauf**

NP

14:00 – 15:30 Stored Procedures programmieren

15:45 – 16:45 Views programmieren

Hil	festel	luna	ıΔn
	いてつにて	nung	CII

## Reflexion

## Samstag, 6. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Controller programmieren	RR	1.5	1.5
Models fertigstellen	RR	0.25	0.75
Total:		1.75	2.25

# **Tages Ablauf**

RR

18:00 – 19:30 Controller programmieren

20:30 - 21:00 Models fertigstellen

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Sonntag, 7. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Procedures programmieren	NP	1	2
Dokumentation führen	RR	0.5	0.5
Views programmieren	NP	1	0.25
Total:		2	2.75

## **Tages Ablauf**

NP

12:00 – 14:00 Procedures programmieren

15:00 – 15:15 Views Programmieren

RR

15:45 – 16:15 Dokumentation zu Models und DB-Verbindung führen

## Hilfestellungen

#### Reflexion

Ich muss mir mehr über Procedures informieren. Ich hab gerade jetzt Probleme mit dem.

#### Nächste Schritte

Weiter arbeiten am Views und Procedures

# Dienstag, 9. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Grundsätzlliches Rework, um mehr Dynamik zu ermöglichen	RR	2	2
Total:		2	2
Tages Ablauf			
Hilfestellungen			
Reflexion			
Nächste Schritte			

## Donnerstag, 11. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Registrierung fertigstellen	RR	1	1
Login fertigstellen	RR	1	0.5
Kontaktseite überarbeiten	RR	0.5	0.5
Logik Auftragsliste	RR	1	1
Total:		3.5	3

## **Tages Ablauf**

10:00 – 11:00 Registrierung fertigstellen

11:00 – 11:30 Login fertigstellen

11:30 – 12:00 Kontaktseite überarbeiten:

Footer responsive

Grösse des Google Maps-Fensters responsive

Google Maps-Fenster undurchsichtig

15:00 – 16:00 Auftragsliste anfangen

Hi	lfeste	llungen

#### Reflexion

# Samstag, 13. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Neue Views erstellen	NP	1	1
Total:		1	1
Tages Ablauf	i	i	
16:00 – 17:00 Neue Views erstellt			
Hilfestellungen			
Reflexion			
Nächste Schritte			
Views verbessern			

## Sonntag, 14. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Mietformular View anpassen und Logik programmieren	RR	1	5.5
Standortbesprechung	BD	1	0.5
Warenkorb	RR	2	2.75
Total:		4	7.75

# Tages Ablauf

RR

13:00 – 16:00 Mietformular

16:15 – 16:45 Standortbesprechung

18:00 - 20:15 Warenkorb

21:00 - 21:30 Warenkorb

21:30 - 00:00 Mietformular

NP

16:15 – 16:45 Standortbesprechung

## Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Nächste Schritte

Views verbessern

## Montag, 15. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Mietabschluss Fehlerbehebung	RR	0.5	0.5
Serviceformular	RR	1	1.5
Kleine Bugfixes	RR	0.25	0.25
Total:		1.75	2.25

## **Tages Ablauf**

RR

07:15 - 07:45 Mietabschluss Fehlerbehebung

08:00 - 09:30 Serviceformular

12:45 - 13:00 Kleine Bugfixes

## Hilfestellungen

#### Reflexion

# Dienstag, 16. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Bestellung abschliessen	RR	1	1
Total:		1	1
Tages Ablauf	i	<u>i</u>	<u>i</u>
RR 08:00 – 09:00 Bestellung abschliessen			
Hilfestellungen			
Reflexion			
Nächste Schritte			

## Mittwoch, 17. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Registrierung und Miete optimieren (Stored Procedures)	RR	1	1
Profiloptionen	RR	1	1.25
Navbar update	NP	0.5	0.5
Neu Stored Procedures schreiben	NP	1	0.5
Total:		3.5	3.25

## **Tages Ablauf**

RR

21:30 – 22:30 Registrierung und Miete optimieren

22:45 - 00:00 Profiloptionen

NP

10:00 - 10:30 Navbar update

16:00 – 16:30 Neue Stored Procedures schreiben.

#### Hilfestellungen

#### Reflexion

#### Donnerstag, 18. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
Profiloptionen	RR	1	3
Benutzerliste	RR	2	1
Dokumentation schreiben	RR	1	1.75
Warenkorb bzw. Auftragsliste bearbeiten	RR	1	1.75
Bilder für Mietobjekte	RR	1	1.25
Procedure Fixe	NP	0.5	0.5
Views weiterarbeiten	NP	2	1.75
Dokumentation weiterschreiben	NP	1	0.75
Total:		9.5	11.75

#### **Tages Ablauf**

RR

08:00 - 10:00 Profiloptionen

10:00 - 11:00 Benutzerliste

11:00 - 12:00 Dokumentation

13:00 – 13:30 Warenkorb bearbeiten

13:30 – 14:15 Mietobjekt-Insert

14:15 – 14:30 Dokumentation

14:30 – 15:00 Bild aus DB in Webseite einbinden

15:15 – 16:15 Profiloptionen fertigstellen

16:15 – 16:45 Dokumentation

16:45 – 18:00 Warenkorb bearbeiten

#### NP

12:30 - 13:00 Procedure Fixe

18:30 – 20:20 Views weiterarbeiten

20:23 - 21:10 Dokumentation weiterschreiben

### Hilfestellungen

#### Reflexion

## Freitag, 19. Februar 2021

Tätigkeiten	Person	Aufwand geplant (Std)	
Warenkorb bearbeiten	RR	3	2.75
Dokumentieren, Zeitplan führen	RR	1	1.75
Total:		4	4.5

# **Tages Ablauf**

RR

07:00 – 08:45 Warenkorb bearbeiten: Mietaufträge 08:45 – 09:45 Warenkorb bearbeiten: Serviceaufträge

10:15 - 12:00 Dokumentieren

## Hilfestellungen

#### Reflexion