Arbeitspaket	verant-wortlich	geplanter Zeitaufwand	effektiver Zeitaufwand
Informieren			
Aufgabenstellung analysieren	NP	0.25	0.25
Anforderungen stellen	RR	0.25	0.25
Informationsquellen definieren	RR	0.25	0.25
benötigte Software festlegen	NP	0.25	0.25
Planen			
Zeitplanung	BD	0.25	0.5
Vorschläge Datenbankdesign	BD	5	3.5
Vorschläge Seitenaufbau	BD	5	1
Vorschläge Seitengestaltung	BD	5	4.5
Entscheiden			
Datenbankdesign auswählen	BD	0.25	0.5
Seitenaufbau entscheiden	BD	0.25	0.5
Seitengestaltung entscheiden	BD	0.25	0.5
Realisieren			
Datenbank umsetzen	NP	4	6.25
Webseite gestalten	NP	10	8.75
Model	RR	2	4.75
Controller	RR	10	25
Kontrollieren			
Funktionalität überprüfen	BD	2	2
Anforderungen überprüfen	BD	2	2
Auswerten			
Erkenntnisse bearbeiten	BD	2	2
Dokumentation führen	BD	15	5.25
		64	68